

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Сервис – Лайн»

Россия, Республика Хакасия,
655150, г. Черногорск
пр. Космонавтов 7 «а»
ОГРН 1081903000046
ИНН 1903017889

КПП 190301001
тел. (390-31) 6-16-15
факс (390-31) 6-16-15
e-mail: uk.sl@yandex.ru
сайт: www.servislain.ru

исх. 85

«23» апреля 2020г.

ООО «Южно-Сибирская теплосетевая компания»

Директору

Аплошкину А.Г.

Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Богдана Хмельницкого, 289

*«О согласовании графика промывки
и гидравлических испытаний
систем отопления многоквартирных жилых домов»*

В целях подготовки к отопительному сезону 2020-2021г. ООО «Сервис – Лайн» направляет в ваш адрес на согласование график промывки и гидравлических испытаний систем центрального отопления многоквартирных жилых домов.

Просим рассмотреть и согласованный экземпляр графика направить в наш адрес.

Приложение:

1. График гидравлических испытаний – 2 листа.

Директор ООО «Сервис – Лайн»



Барышникова Е.В.

Согласовано:
Директор
ООО «Южно-Сибирская теплосетевая
компания»

_____ / А.Г. Аплошкин

Утверждаю:
Директор
ООО «Сервис-Лайн»

 / Е.В. Барышникова

График промывки и гидравлических испытаний систем отопления
многоквартирных жилых домов

№	Адрес (г. Черногорск)	Дата
1	Кр. Партизан, 19 «а»	18.05.2020
2	Кр. Партизан, 19	19.05.2020
3	Кр. Партизан, 17	20.05.2020
4	Советская, 65	21.05.2020
5	Ленина, 68	22.05.2020
6	Советская, 30	25.05.2020 – 26.05.2020
7	Советская, 67	27.05.2020
8	Советская, 60	28.05.2020
9	Советская, 57	29.05.2020
10	Советская, 59	29.05.2020
11	Советская, 53	01.06.2020
12	Советская 55	01.06.2020
13	Бограда, 96	02.06.2020 – 03.06.2020
14	Бограда, 102	04.06.2020
15	Орлова, 30	05.06.2020
16	Орлова, 30а	05.06.2020
17	Базарная, 3	08.06.2020
18	Базарная, 6	08.06.2020
19	Кр. Партизан, 28	09.06.2020
20	Кр. Партизан, 28а	09.06.2020
21	Дзержинского 2	10.06.2020
22	Дзержинского 4	11.06.2020
23	Космонавтов 13	15.06.2020 – 16.06.2020
24	Дзержинского 8	17.06.2020
25	Чапаева 13	18.06.2020
26	Калинина 17а	19.06.2020
27	Калинина 10	22.06.2020 – 24.06.2020
28	Калинина 1	25.06.2020 – 26.06.2020
29	Г. Тихонова 17а	29.06.2020
30	Юбилейная 5	30.06.2020 – 01.07.2020
31	Космонавтов 19а	02.07.2020 – 03.07.2020
32	Советская 90	06.07.2020 – 08.07.2020

33	Менделеева 19	13.07.2020
34	Г.Тихонова 8а	09.07.2020 – 10.07.2020
35	Космонавтов 1	14.07.2020 – 16.07.2020
36	Космонавтов 51	17.07.2020
37	Космонавтов 41	20.07.2020 – 21.07.2020
38	Г.Тихонова 15	22.07.2020
39	Дзержинского 13	23.07.2020
40	Зеленая 6	24.07.2020
41	Зеленая 4	24.07.2020
42	Сурикова 5	27.07.2020
43	Чайковского 8	27.07.2020
44	Пушкина 36	28.07.2020 – 29.07.2020
45	1-ый Енисейский пер., 12	30.07.2020
46	Енисейская 21	31.07.2020
47	Космонавтов 17	03.08.2020
48	Космонавтов 7	04.08.2020
49	Калинина 6	05.08.2020
50	Чайковского 17	06.08.2020
51	Советская 77	07.08.2020
52	Советская 75	10.08.2020
53	Советская 73	11.08.2020
54	Ленина 72	12.08.2020
55	Ленина 74	13.08.2020
56	Сибирская 39	14.08.2020
57	Ленина 28	17.08.2020
58	Менделеева 4	18.08.2020
59	Дзержинского 15	19.08.2020

Составил:
Специалист ПТО

 / Фоляк Н. А. /