

Утверждаю:

Директор ООО "Серажик-Лайк"


Щербина А.М.

"23" апреля 2021 г.



Сводный план мероприятий
по подготовке к отопительному периоду 2020-2021 гг.
обслуживаемого жилищного фонда

№ п/п	Вид работ	Ед.изм.	План	Выполнение	Процент выполнения	Планируемые затраты, руб.	Профинансировано, руб.
			4	5	6	7	8
1	2	3				1127210	1127210
1	Промывка и гидравл. испытания системы ц/о	шт.	54	0	0%	406488	406488
2	ППР м/этажных щитов	шт.	869	0	0%	66450	66450
3	Ремонт межпанельных швов	м.	121	0	0%	137000	137000
4	Ремонт подъездов	шт.	2	0	0%	462226	462226
5	Замена розлива	м.	130	0	0%	69486	69486
6	Ремонт в тепловом узле	шт.	1	0	0%	358477	358477
7	установка окон ПВХ в подъезде	шт.	24	0	0%	35000	35000
8	Замена окон с откосами	шт.	4	0	0%	15230	15230
9	Замена стоек	м.	20	0	0%		
	Итого		1225	0	0%	2677567	2677567

Составил: Специалист ПТО  Щербина А.М.



Утверждаю:
 Е. В. Барышников
 "23" апреля 2020 г.

План мероприятий
 по подготовке к отопительному периоду 2020-2021 гг. многоквартирных домов ООО "Сервис-Лайн"

п/п	Адрес МКД	Вид работ	ед.изм.	кол-во	срок исполнения	сметная стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	6
1	Базарная 3	промывка и гидравл. исп. системы ц/о	шт	1	июль	8133
2	Базарная 6	ППР этажных электроцифров и ВРУ	шт	2	июль	926
3	Бограда 96	промывка и гидравл. исп. системы ц/о	шт	1	июль	8133
4	Бограда 102	промывка и гидравл. исп. системы ц/о	шт	2	июль	926
5	Г. Тихонова 8 А	ППР этажных электроцифров и ВРУ	шт	1	июль	31270
6	Г. Тихонова 17 А	промывка и гидравл. исп. системы ц/о	шт	30	август	13890
7	Г. Тихонова 15	промывка и гидравл. исп. системы ц/о	шт	1	июль	10907
8	Дзержинского 2	промывка и гидравл. исп. системы ц/о	шт	6	август	2778
9	Дзержинского 4	промывка и гидравл. исп. системы ц/о	шт	1	июль	35158
		косметический ремонт подъезда	шт	1	июль	60000
		ППР этажных электроцифров и ВРУ	шт	1	сентябрь	13890
		ремонт межпанельных швов	шт	30	июль	23804
		промывка и гидравл. исп. системы ц/о	шт	1	июнь	8334
		ППР этажных электроцифров и ВРУ	шт	18	июль	8820
		ремонт межпанельных швов	м	21	сентябрь	30125
		промывка и гидравл. исп. системы ц/о	шт	1	июнь	14230
		ППР этажных электроцифров и ВРУ	шт	31	июнь	16755
		промывка и гидравл. исп. системы ц/о	шт	1	май	4167
		ППР этажных электроцифров и ВРУ	шт	9	октябрь	25383
		Замена розлива	м	20	октябрь	9260
		ППР этажных электроцифров и ВРУ	шт	20	октябрь	19278
		Замена розлива	м	18	октябрь	23349
		промывка и гидравл. исп. системы ц/о	шт	1	май	

10	Дзержинского 8	промывка и гидравл. исп. системы ц/о ППР этажных электроцитов и ВРУ	шт	1	май	23349
		Замена розлива	шт	20	октябрь	9260
11	Дзержинского 13	промывка и гидравл. исп. системы ц/о ППР этажных электроцитов и ВРУ	м	22	сентябрь	140000
12	Енисейский 1-ый пер. 12	промывка и гидравл. исп. системы ц/о ППР этажных электроцитов и ВРУ	шт	1	май	15376
13	Енисейская 21	промывка и гидравл. исп. системы ц/о ППР этажных электроцитов и ВРУ	шт	6	октябрь	2778
14	Зеленая 4	промывка и гидравл. исп. системы ц/о ППР этажных электроцитов и ВРУ	шт	1	июнь	7900
15	Зеленая 6	промывка и гидравл. исп. системы ц/о ППР этажных электроцитов и ВРУ	шт	3	июнь	506
16	Калинина 1	промывка и гидравл. исп. системы ц/о ППР этажных электроцитов и ВРУ	шт	1	август	13964
17	Калинина 6	промывка и гидравл. исп. системы ц/о Ремонт межпанельных швов	шт	1	июнь	13472
18	Калинина 10	промывка и гидравл. исп. системы ц/о ППР этажных электроцитов и ВРУ	шт	5	апрель	2315
19	Калинина 17 А	промывка и гидравл. исп. системы ц/о косметический ремонт подвезда	шт	1	июнь	19804
20	Космонавтов 1	промывка и гидравл. исп. системы ц/о Ремонт межпанельных швов	шт	1	июнь	1852
21	Космонавтов 7	промывка и гидравл. исп. системы ц/о ППР этажных электроцитов и ВРУ	шт	4	апрель	55914
22	Космонавтов 13	промывка и гидравл. исп. системы ц/о установка окон	шт	42	май	19446
24	Космонавтов 19 А	промывка и гидравл. исп. системы ц/о Ремонт межпанельных швов	шт	1	май	23804
25	Космонавтов 41	промывка и гидравл. исп. системы ц/о установка окон	шт	1	сентябрь	7830
		Ремонт межпанельных швов	м	18	сентябрь	8334
		ППР этажных электроцитов и ВРУ	шт	18	май	48911
		промывка и гидравл. исп. системы ц/о	шт	1	июнь	18520
		Ремонт межпанельных швов	шт	40	май	21014
		промывка и гидравл. исп. системы ц/о	шт	1	июнь	77000
		ППР этажных электроцитов и ВРУ	шт	1	сентябрь	6945
		промывка и гидравл. исп. системы ц/о	шт	15	май	6945
		Ремонт межпанельных швов	шт	1	июнь	50732
		ППР этажных электроцитов и ВРУ	шт	1	июнь	7830
		промывка и гидравл. исп. системы ц/о	м	18	сентябрь	7830
		Ремонт межпанельных швов	шт	54	сентябрь	25002
		промывка и гидравл. исп. системы ц/о	шт	20	сентябрь	9260
		ППР этажных электроцитов и ВРУ	шт	1	сентябрь	69486
		Ремонт в тепловом узле	шт	1	сентябрь	23424
		промывка и гидравл. исп. системы ц/о	шт	1	май	45729
		промывка и гидравл. исп. системы ц/о	шт	1	май	38000
		установка окон	шт	4	сентябрь	18520
		ППР этажных электроцитов и ВРУ	шт	40	сентябрь	18520
		промывка и гидравл. исп. системы ц/о	шт	1	июнь	48500
		Ремонт межпанельных швов	м	10	сентябрь	4350
		ППР этажных электроцитов и ВРУ	шт	45	сентябрь	20835
		промывка и гидравл. исп. системы ц/о	шт	1	июль	23424
		установка окон	шт	1	сентябрь	152000
		Ремонт межпанельных швов	шт	8	сентябрь	6090
		ППР этажных электроцитов и ВРУ	м.п.	14	сентябрь	6090
		промывка и гидравл. исп. системы ц/о	шт	40	октябрь	18520

26	Космонавтов 51	промывка и гидравл. исп. системы ц/о установка окон	шт	1	июль	23424
		ППР этажных электрощитов и ВРУ	шт	4	сентябрь	38000
27	Кр. Партизан 17	промывка и гидравл. исп. системы ц/о	шт	21	октябрь	9723
		ППР этажных электрощитов и ВРУ	шт	1	июль	39291
28	Кр. Партизан 19	промывка и гидравл. исп. системы ц/о	шт	20	апрель	9260
		ППР этажных электрощитов и ВРУ	шт	1	июль	8283
29	Кр. Партизан 19 А	промывка и гидравл. исп. системы ц/о	шт	21	октябрь	9402
		ППР этажных электрощитов и ВРУ	шт	1	июль	8635
		установка окон	шт	21	июнь	9402
30	Кр. Партизан 28	промывка и гидравл. исп. системы ц/о	шт	8	сентябрь	130477
		ППР этажных электрощитов и ВРУ	шт	1	июль	8501
31	Кр. Партизан 28 А	промывка и гидравл. исп. системы ц/о	шт	2	июль	926
		ППР этажных электрощитов и ВРУ	шт	1	июль	9154
32	Менделеева 19	промывка и гидравл. исп. системы ц/о	шт	2	июль	926
		ППР этажных электрощитов и ВРУ	шт	1	июль	14888
33	Ленина 68	промывка и гидравл. исп. системы ц/о	шт	7	май	3551
		ППР этажных электрощитов и ВРУ	шт	1	июль	9191
34	Ленина 72	промывка и гидравл. исп. системы ц/о	шт	4	апрель	1852
		ППР этажных электрощитов и ВРУ	шт	1	июль	13774
35	Ленина 74	промывка и гидравл. исп. системы ц/о	шт	13	июль	6992
		ППР этажных электрощитов и ВРУ	шт	1	июль	12113
36	Орлова 30	промывка и гидравл. исп. системы ц/о	шт	10	июль	5388
		ППР этажных электрощитов и ВРУ	шт	1	июль	8501
37	Орлова 30 А	промывка и гидравл. исп. системы ц/о	шт	2	июль	926
		ППР этажных электрощитов и ВРУ	шт	1	июль	8501
		установка окон	шт	2	июль	926
38	Пушкина 36	промывка и гидравл. исп. системы ц/о	шт	12	сентябрь	9735
		установка окон	м	1	июль	31753
39	Советская 30	промывка и гидравл. исп. системы ц/о	шт	30	июль	13890
		ППР этажных электрощитов и ВРУ	шт	1	июль	34580
		установка окон	шт	30	август	13890
40	Советская 53	промывка и гидравл. исп. системы ц/о	шт	20	июль	8700
		ППР этажных электрощитов и ВРУ	м.п.	1	июль	5677
41	Советская 55	промывка и гидравл. исп. системы ц/о	шт	2	июнь	926
		ППР этажных электрощитов и ВРУ	шт	1	июль	3862
42	Советская 57	промывка и гидравл. исп. системы ц/о	шт	4	июнь	1852
		ППР этажных электрощитов и ВРУ	шт	1	июль	5681
43	Советская 59	промывка и гидравл. исп. системы ц/о	шт	2	июнь	926
		установка окон	шт	1	июль	8191
		ППР этажных электрощитов и ВРУ	шт	4	июнь	1852

44	Советская 60	промывка и гидравл. исп. системы ц/о	шт	1	июль	20856
		ППР этажных электроцитов и ВРУ	шт	10	июнь	4630
45	Советская 65	промывка и гидравл. исп. системы ц/о	шт	1	июль	15376
		ППР этажных электроцитов и ВРУ	шт	6	июнь	2778
46	Советская 67	промывка и гидравл. исп. системы ц/о	шт	1	июль	35180
		Замена окон с откосами	шт	4	сентябрь	35000
		ППР этажных электроцитов и ВРУ	шт	18	июнь	8334
46	Советская 73	промывка и гидравл. исп. системы ц/о	шт	1	июль	12856
		ППР этажных электроцитов и ВРУ	шт	11	июль	5788
47	Советская 75	промывка и гидравл. исп. системы ц/о	шт	1	июль	13528
		ППР этажных электроцитов и ВРУ	шт	11	июль	5788
48	Советская 77	промывка и гидравл. исп. системы ц/о	шт	1	июль	18213
		ППР этажных электроцитов и ВРУ	шт	16	июль	7836
50	Советская 90	промывка и гидравл. исп. системы ц/о	шт	1	июнь	52124
		Замена розлива	м	40	сентябрь	260000
		Ремонт межпанельных швов	м	10	сентябрь	4350
		ППР этажных электроцитов и ВРУ	шт	54	август	25002
51	Сурикова 5	промывка и гидравл. исп. системы ц/о	шт	1	июнь	15376
		Замена стояка	м	20	сентябрь	15230
		ППР этажных электроцитов и ВРУ	шт	7	апрель	3241
52	Чайковского 8	промывка и гидравл. исп. системы ц/о	шт	1	июнь	13623
		ППР этажных электроцитов и ВРУ	шт	5	июль	2435
53	Чайковского 17	промывка и гидравл. исп. системы ц/о	шт	1	июль	8133
		ППР этажных электроцитов и ВРУ	шт	3	август	1875
54	Юбилейная 5	промывка и гидравл. исп. системы ц/о	шт	31	июль	15677
		Ремонт межпанельных швов	м	10	сентябрь	18480
		Замена розлива	м	18	сентябрь	7830
55	Чапаева 13	промывка и гидравл. исп. системы ц/о	шт	1	июль	28408
		промывка и гидравл. исп. системы ц/о	шт	1	май	16586
		ИТОГО				2677567

Составил: Специалист ПТО _____ Щербинина А.М.